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Agenda

» Ausgangslage: Microsoft Fabric

» Die Frage: Was ware, wenn wir wechseln mussten?
= Was wir bereits geplant haben

= Alternativen-Matrix / Komponenten-Analyse

» Der Preis: Kosten- und Aufwandsanalyse

» Phasenmodell fur theoretische Migration

» Fazit: Technisch machbar, finanziell eine Abwagung

= Empfehlung und nachste Schritte

Seite 2 swisseldex



Ausgangslage: Microsoft Fabric fur nDP

» 14 Kernkomponenten, Zwei-
Schichten-Architektur: eine integrierte
Plattform

= Spark, OnelLake, Power BI, Service
Bus: alles aus einer Hand

» Betriebsteam 5.5 FTE:
Komplexitatsreduktion entscheidend

DPP

Prozesssteuerung

——— L = Kein Marktteilnehmer spricht direkt mit
= | Fabric

= Bewusst auf Microsoft gebaut, aber

My R 2 A [ O so, dass wir jederzeit wechseln
konnen
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Was ware, wenn wir wechseln mussten?

» US Cloud Act: Zugriffsmoglichkeit fur US-Behorden bei US-Anbietern
» Geopolitische Veranderungen, regulatorische Verscharfungen
» Strategische Neuausrichtung der Branche

» Die Frage ist nicht ob, sondern ob wir konnten

Die gute Nachricht: Wir bauen genau dafur
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Vier Schichten der Souveranitat — jede schutzt unabhangig

Architektur

Prozesse

Seite 5

Schlissel

Architektur: Offene Standards
(AMQP, OpenAPI, OIDC)

Prozesse: Alle Steuerung beim DPB

Daten: Sovereign Landing Zone,
Residenz Schweiz

Schlussel: Customer Managed Keys
im HSM - Widerruf blockiert alles in 60
Min.

Cloud Act betrifft nur Schicht 3 (Daten).

Die anderen drei kontrollieren
wir bereits vollstandig.
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SDAT-CH — nativ integriert

= Zentrales Nachrichtenformat fur alle
Prozesse

= Kein Adapter, kein Workaround —
nativer Support

» Wechselprozesse, Messdaten,
Stammdaten, Bilanzierung, ...

= Vom VSE definiert,
von uns implementiert

Lieferantenwechsel

Bilanzierung Messdaten

Stammdaten

Netznutzung _

Definiert vom VSE
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Vier Brucken/Schnittstellen — alle offen

e Schnittstelle Standard Portabel auf
Messaging AMQP RabbitMQ, Kafka
API OpenAPI Kong, Traefik
|dentitat OIDC Keycloak, AuthO
Portal React / Next.js Uberall
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12 von 14 Komponenten — direkt portabel

Cloud C Eigenes RZ

12/14 CHF 60-90k 4 Ziele

Komponenten far die restlichen zwei CloudA-B-C-
direkt portabel (Power BI, Eventhouse) eigenes RZ




SCP: Kein Versprechen — ein Beweis

20% 35% 45% = Ein Mechanismus, viele Ziele
Migriert v/ = SCP: Beweis, dass es funktioniert
= ’ ~ " -
* 2| G
< D%b% :;x .
AN Z
=X

il \
v Datahub — Fabric: bereits migriert s Dat.abrlcks, S ST, 4 650+ Marktteilnehmer: keine Anderung
alle anschliessbar
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Fur jede Komponente gibt es eine souverane Alternative

Komponente Microsoft Fabric Souverane Alternative
Datenspeicherung OnelLake (Delta) MinlO / S3 + Delta Lake
Datenverarbeitung Spark Notebooks Apache Spark (Open Source)
Pipelines Data Pipelines Apache Airflow
SQL-Abfragen T-SQL Warehouse Trino / DuckDB

Streaming Eventstreams Apache Kafka

API| Gateway Azure APIM Kong / Traefik

|dentitat Entra ID Keycloak

Messaging Service Bus RabbitMQ

Hosting: européische/Schweizer Provider — Kubernetes auf Linux
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Der Preis der Unabhangigkeit

Microsoft Fabric Open Source / Souveraner Stack

» 14 Komponenten integriert » 8+ Produkte selbst integrieren

= 1 Anbieter, 1 Vertrag = Mehrere Anbieter koordinieren

= PBetriebsteam: 5.5 FTE » Betriebsteam: 8-10 FTE (Schatzung)
» Lizenzkosten kalkulierbar » Personalkosten statt Lizenzkosten

Die Software ist gratis. Das Know-how ist es nicht.
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Was einen Wechsel schwierig macht

Know-How

Kubernetes, Kafka, Airflow, Keycloak intern beherrschen

Integration

8+ Produkte zusammenbringen, die Fabric liefert

Komplexitat

Mehrere Teile = mehr Fehlerquellen = mehr Monitoring

Zeit

12-18 Monate fur vollstandige Migration

Risiko

Laufender Betrieb fir 650+ Marktpartner darf nicht unterbrochen werden

Seite 12
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Theoretischer Migrationsplan — 3 Phasen

Phase 1: Monate 1-3 Phase 2: Monate 4-9 Phase 3: Monate 10-18

POC-Teilbereich

Parallelbetrieb

Vollstandige Migration

z.B. Stammdatenregister auf Spark +
MinlO + Keycloak

Validierung:
e Funktional?
» Betreibbar?
+ Kosten?

Neue Plattform am selben Service Bus

Schrittweise Umschaltung
(genau wie beim SCP)

Seite 13

Alle Prozesse auf neuer Plattform

Fabric-Tenant herunterfahren

Ergebnis: volle Souveranitat
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Eine politische und finanzielle Entscheidung — keine technische

Pro Wechsel Contra Wechsel

+ Vollstandige Unabhangigkeit von US-Jurisdiktion * Massiv hohere Betriebskosten
» Datenhoheit auf CH-/EU-Providern » Hohere Komplexitat fur Betriebsteam
» Langfristige Lizenz-Unabhangigkeit * 12-18 Monate Migrationsrisiko
« Souveranitat bereits architektonisch gesichert

Die Frage ist nicht, ob wir konnen — sondern, ob wir wollen
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Unsere Empfehlung

Architektonische Souveranitat ausbauen
Offene Standards, SCP, regelmassige Portabilitatstests

In 3 - 6 Monate

Gezielter POC auf souveranem Stack

Ein Teilbereich (z.B. Stammdatenregister) auf Open-Source-Stack — reale Kosten- und Aufwandsdaten erheben

Nach POC

Datenbasierte Entscheidung

Auf Basis realer Zahlen, nicht auf Basis von Annahmen

Die Architektur gibt uns die Wahl. Wir mussen sie heute nicht treffen — aber wir konnten




Fragen?

swisseldex
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